

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 03.10.2025

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Malinovo
so sídlom:	Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo
zástupca:	Ing. Edit Valacsai, starosta obce
IČO:	00304921
DIČ:	2020662171
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK67 5600 0000 0019 1007 7001
(ďalej ako objednávateľ)	

a

Zhotoviteľ:	Eukat s.r.o.
So sídlom:	Veterná 937/15, 930 39 Zlaté Klasy
IČO:	47 839 643
DIČ:	2024124850
IČ DPH:	SK2024124850
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
(ďalej ako zhotoviteľ)	

II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné stany uzatvorili dňa 03.10.2025 Zmluvu o dielo, v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „Rekonštrukcia-obnova interiéru telocvične v Malinove“. V rámci realizácie stavebných prác došlo ku zmene okolností, na základe ktorých bolo nutné upraviť postup a rozsah stavebných prác. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je uvedené ďalej. Uvedená zmena zmluvy je v súlade s §18, ods. (1), písm. b) a c) podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku.
- 3.2. Čl. V Cena diela, bod 5.1 Zmluvy o dielo, sa z dôvodu nerealizovaných prác (príloha č.1 tohto dodatku-červeným) a prác navyše (príloha č.2 tohto dodatku) sa nemení.
Zmeny sú uvedené v položkách jednotlivých príloh tohto dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Objednávateľ 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č.1 – rozpočet – vyznačené nerealizované práce

Príloha č.2 – rozpočet – vyznačené práce navyše

V Malinove dňa 11.11.2025.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Edit Valacsai
Starostka obce

Maroš Kordoš
konateľ