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ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „D” CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Zmluva časť "D" Cena diela a platobné podmienky 

 

 

1. Zmluvná cena je uvedená v článku III. „Zmluvná cena“ časti „A“ tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že v zmluvnej cene tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na 

riadne a včasné zhotovenie predmetu tejto zmluvy tak, aby predmet tejto zmluvy bol 

vyhotovený a dodaný v súlade s touto zmluvou, a to bez vád, nedorobkov alebo iných 

odchýlok, spĺňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, alebo v rozhodnutiach príslušných orgánov o ktorých zhotoviteľ v rámci súťaže 

vedel, v rámci svojej odbornej spôsobilosti mohol predpokladať alebo si ich mohol zistiť. A to 

bez ohľadu na to či sú priamo uvedené v rozpočte, alebo nie. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa môže 

zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností, ktoré neboli predvídateľné v 

čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti ktoré neboli predvídateľné v 

čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol zhotoviteľ informovaný pred 

uzavretím tejto zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť z tých o ktorých bol informovaný, 

alebo ako skúsená osoba na výkon činností ktoré sú predmetom tejto zmluvy ich mohol 

predvídať alebo predpokladať z tých, o ktorých bol informovaný. Toto bolo okrem iného aj 

zistiteľné, alebo okrem iného aj predvídateľné zo všetkých dokladov, dokumentov alebo 

informácií poskytnutých v rámci súťaže na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, všeobecne 

záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, alebo mieste realizácie predmetu zmluvy, 

verejne prístupných informácií, napríklad na internete a podobne. 

 

3. Ak nie je v zmluvných  podmienkach uvedené inak:  

a) zmluvná cena je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako víťaza verejného 

obstarávania, a to ako cena maximálna, a je uvedená v článku III Zmluvná cena, časti "A" 

zmluvy o dielo. 

b) môže podliehať prípadným úpravám v súlade s touto zmluvou, napr. v prípade, že niektoré 

práce alebo dodávky nebudú realizované.   

c) zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa tejto zmluvy 

a zmluvná cena nebude upravovaná kvôli žiadnym takým nákladom okrem prípadov 

uvedených v článku 4. tejto časti zmluvy (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien). 

d) Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, pokrýva zmluvná cena diela všetky požiadavky 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (vrátane cien, ak existujú) a všetky veci potrebné pre 

správne vyhotovenie a dokončenie diela bez nedorobkov a vád. Zhotoviteľ mal možnosť 

pred predložením svojej cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare miesta 

a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak to nevyužil, toto nemôže byť neskôr 

na ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny. 
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4. Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien 

 

4.1. Zmluvná cena bude upravená tak, aby brala do úvahy všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov 

vyplývajúcich zo zmien v platných právnych predpisov, najmä však zákona o DPH, ku 

ktorým došlo po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, a ktoré ovplyvňujú zhotoviteľa pri plnení 

povinností podľa tejto zmluvy. Pre toto však platí primeranosť a neodkladnosť konaní 

zhotoviteľa.  

 

4.2. Keď zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikajú (alebo vzniknú) dodatočné 

náklady v dôsledku zmien v legislatíve alebo v jej výklade po základnom dátume, zhotoviteľ 

to oznámi objednávateľovi a súčasne aj stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok na 

predĺženie lehoty v dôsledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokončenie oneskorené 

preukázateľne dôvodu zmeny legislatívy.  Pre toto však platí primeranosť a neodkladnosť 

konaní zhotoviteľa.  

 

4.3. Pri vzniku takejto skutočnosti budú zmluvné strany postupovať v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

 

4.4. Zmluvná cena bez DPH vyplývajúca z článku IV. „Zmluvná cena“ časti „A“ tejto zmluvy 

a rozpísaná v Rozpočte počas trvania zmluvy je pre predmet zmluvy pevná a nemenná 

a zároveň je cenou maximálnou. Rovnako to platí aj pre ceny uvedené v Špecifikácii položiek. 

 

4.5. Zhotoviteľ bude mať právo na uhradenie len tých častí, ktoré skutočne zhotovil alebo dodal, 

a to v súlade s touto zmluvou.  

 

5.   Zhotoviteľ prehlasuje že jeho ponuková cena, t.j. cena diela obsahuje všetky náklady na 

zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, a to najmä : 

− náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a 

ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektriku, plyn, palivá, vodného a 

stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov a 

podobne), na prenájom pozemkov na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred 

začatím prác a počas výstavby, náklady na vypracovanie podkladov pre akúkoľvek 

dokumentáciu diela ktorá vyplýva z tejto zmluvy alebo ju potrebuje na realizáciu 

zhotoviteľ, ako i vypracovanie takejto dokumentácie,  

− náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov 

zhotoviteľa proti odcudzeniu, vrátane nákladov na strážnu službu, 

− náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa 

dohody s objednávateľom, 

− náklady na akékoľvek vytýčenie diela zhotoviteľom, 
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− náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení alebo podzemných stavieb ich 

správcami vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, 

prípadne  poplatkov za takéto činnosti, 

− zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení pred zahájením prác vrátane poplatkov. 

To neplatí pre stavebné povolenie na stavbu ktoré bolo poskytnuté v súťaži. 

− všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch 

samostatne uvedené alebo nie, akékoľvek príslušenstvo a akékoľvek pomocné materiály 

a tovary,  

− náklady na akýkoľvek vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt, materiálov, 

pracovníkov a podobne v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, 

výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených 

a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, 

vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane 

poplatkov, 

− náklady na nakládku/vykládku, odvoz a uskladnenie alebo inú zákonnú likvidáciu 

výkopov, vybúraných materiálov, sute a podobne na skládku, do akejkoľvek vzdialenosti 

vrátane poplatkov za uloženie na skládke alebo za iný druh likvidácie alebo zneškodnenie. 

Rovnako to platí aj na nebezpečné, alebo zvlášť nebezpečné odpady 

− náklady na rezanie komunikácií a spevnených plôch v potrebnom počte rezaní, potrebnej 

hĺbke a dĺžke,  

− náklady na znovuzriadenie komunikácií alebo spevnených plôch vrátane všetkých 

potrebných prác vrátane zarovnania styčnej plochy podkladu, 

− náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky 

a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií, 

− náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. 

lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia 

štetovnicových stien a podobne,  

− náklady na ďalšie dočasné práce priamo neuvedené v projektovej dokumentácii, alebo vo 

formulároch (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými 

premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností 

poškodených stavebnou činnosťou, preložky autobusových zastávok, dočasný zásyp ryhy 

štrkodrvou alebo obaľovaným kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) pred jej 

konečnou spätnou úpravou a podobne, 

− náklady súvisiace s obtokovaním jednotlivých objektov počas výstavby (vrátane 

vypracovania žiadostí pre dotknuté úrady a ďalších dotknutých orgánov a organizácií),  

− náklady na vyrovnávacie prstence, resp. dobetónovanie kanalizačných šachiet pred 

pokládkou poklopov, 

− náklady na vymedzovacie objímky a koncové manžety pri pretláčaných potrubiach, 

− všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné 

stavebné materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo výkazoch uvedená alebo 

nie,  
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− náklady na stratné, 

− náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, vetranie a vykurovanie pracovísk, strojov, 

pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných 

prístreškov zhotoviteľa, 

− náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nevyhnutné pre 

zhotovenie diela, vrátane poplatkov za ne,  

− náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo 

poškodeniu a ich odstránenie, 

− náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie takýchto 

odpadov, 

− náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach 

vrátane dodávky debniaceho materiálu, 

− náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie 

výkopov, preložiek autobusových staníc, ak sú nevyhnutné na realizáciu diela 

− náklady na dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich 

objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok 

,čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné 

prevedenie vody ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd,  

− náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia 

vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtlačných 

potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle 

platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich 

prevádzky, 

− náklady na ochranné opatrenia pre vykonané  práce až do doby ich prevzatia 

objednávateľom, 

− náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby, 

− všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, 

územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú 

vykonávané) a pod. 

− všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, 

odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje, ako i všetky nevymenované, ale 

vyplývajúce z platných právnych predpisov, 

− náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri 

práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, 

prilby, obuv, a podobne) 

− náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia 

a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií, 

− náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality, 

− náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, 

osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova 
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trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu 

organizácie dopravy príslušnými orgánmi, a s tým súvisiace poplatky, 

− všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné 

pre dokonalé a komplexné vykonanie prác alebo dodávok, 

− všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné 

vykonanie prác. 

− náklady na vypracovanie dokumentácie v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto 

zmluve, 

− náklady na vypracovanie, Projektu BOZP, Projektu organizácie dopravy, vrátane 

nákladov na ich prerokovanie a odsúhlasenie príslušnými orgánmi, 

− náklady na vybavenie povolení na výrub drevín, ich následný fyzický výrub a likvidáciu 

− náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych 

a komplexných skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie 

vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby, 

− náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných 

prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení) 

vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií, 

− náklady na všetky porealizačné zamerania vyplývajúce z tejto zmluvy 

− náklady na vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov pre riadnu 

prevádzku,  

− náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany (napríklad odolnosť 

všetkých materiálov, dverí, náklady súvisiace s deklarovaním výdatnosti hydrantov, 

požiarne prepážky a pod.), náklady na nákup, rozmiestnenie a označenie hasiacich 

prístrojov podľa projektu PO, 

− všetky náklady na činnosti, práce a dodávky vyplývajúce z dokladov súťaže 

− všetky náklady na činnosti, práce a dodávky ktoré mohol zhotoviteľ vzhľadom na svoju 

odbornosť a praktické skúsenosti ktoré sa vyžadujú pri druhu a rozsahu diela ako je toto, 

predpokladať, predvídať, alebo si ich mohol akýmkoľvek iným spôsobom zistiť. 

− všetky náklady na meranie a reguláciu 

a to bez ohľadu na skutočnosť či tieto činnosti sú samostatne uvedené alebo nie v 

rozpočtoch alebo vyplnených/ocenených formulároch. 

 

6. Má sa za to, že zisk, režijné náklady, prevádzkové náklady a potrebné poplatky sú rozložené 

rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách a sadzbách. 

 

7. Zmluvná cena diela je rozpísaná v rozpočte zhotoviteľa nazvanom ako "Rozpočet", ktorý tvorí 

prílohu tejto časti "D" Zmluvy o dielo a rozpočet vychádza aj z jednotkových cien súpisov 

špecifikácii podľa tejto zmluvy. Položky stavebných prác dodávok a súvisiacich služieb 

vyplývajúce z tejto zmluvy, teda potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu predmetu tejto 

zmluvy alebo s nimi súvisiace, ktoré neboli priamo uvedené vo formulároch súťaže na 

zostavenie rozpočtu ale vyplývajúce zo zmluvy alebo poskytnutej projektovej dokumentácie, 
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sa považujú za stavebné práce, dodávky a súvisiace služby zahrnuté v cenách položiek 

rozpočtu. Rozpočet nie je opisom zákazky/predmetu zmluvy, ale len jeho ocenením. 

 

8. Súpisy špecifikácie slúžili v rámci súťaže na kontrolu prípadných neúmerne nízkych cien, pri 

realizácii predmetu zmluvy na výpočty skutočne nerealizovaných častí, a v prípade predčasného 

ukončenia zmluvného vzťahu na určenie hodnoty nerealizovanej časti pre vzájomné 

vyrovnanie. Položky stavebných prác dodávok a súvisiacich služieb potrebné k riadnemu 

a včasnému zhotoveniu predmetu tejto zmluvy alebo s nimi súvisiace, ktoré neboli v súťaži 

priamo uvedené v predložených nevyplnených formulároch súpisov špecifikácií, sa považujú 

za stavebné práce, dodávky a súvisiace služby zahrnuté v cenách položiek príslušných súpisov 

špecifikácií. Súpisy špecifikácií nie sú opisom zákazky/predmetu zmluvy a nie sú ani 

rozpočtom stavby. 

 

9 Právo fakturácie 

 

9.1 Právo fakturácie za predmet zmluvy má zhotoviteľ : 

• Za vykonávací projekt a za projekt dočasného dopravného značenia môže zhotoviteľ 

vystaviť faktúru až po ich úplnom a komplentnom odovzdaní podľa tejto zmluvy, a tam 

kde zhotoviteľ vybavuje príslušné akékoľvek vyjadrenia, alebo povolenia vyplývajúce zo 

zmluvy k tejto dokumentácii, tak až po predložení týchto vyjadrení alebo povolení. Ostatné 

podmienky podľa tejto zmluvy tým nie sú dotknuté. 

• Prvú faktúru po prestavaní/zrealizovaní 20% z celkovej cenovej hodnoty celej zákazky bez 

DPH za skutočne zrealizované časti (po preukázaní príslušných kvalitatívnych parametrov 

týchto fakturovaných častí ako je vykonanie všetkých príslušných skúšok, predloženie ich 

listinných dôkazov, a podobne). 

• následne len 1 x mesačne za skutočne zrealizované časti (po preukázaní príslušných 

kvalitatívnych parametrov týchto fakturovaných častí ako je vykonanie všetkých 

príslušných skúšok, predloženie ich listinných dôkazov, a podobne). 

 

9.2 Faktúra musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti, a to aj podľa zákona o dani z pridanej 

hodnoty. Musí byť objednávateľovi doručená v printovej podobe v dvoch rovnopisoch.  Okrem 

toho musí obsahovať :  

− meno a adresa objednávateľa, 

− IČO a DIČ objednávateľa, 

− číslo bankového účtu objednávateľa v tvare IBAN 

− odkaz na zmluvu na základe ktorej je faktúra vystavená  

− Názov a adresa sídla zhotoviteľa, 

− IČO, DIČ a IČ DPH dodávateľa/zhotoviteľa, 

− názov a adresa banky dodávateľa/zhotoviteľa, 

− číslo bankového účtu zhotoviteľa v tvare IBAN 

− dátum vyhotovenia faktúry, 
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− číslo faktúry, 

− dátum, keď bol tovar, služba dodané, alebo stavebné práce vykonané,  

− lehota splatnosti faktúry, 

− množstvo a druh skutočne dodaného tovaru, rozsah a druh skutočne poskytnutej 

služby, alebo rozsah a druh skutočne vykonaných stavebných prác 

− sumu požadovanú na platbu bez DPH zaokrúhlená a zobrazená na dve desatinné miesta 

− základ pre DPH,  

− sadzbu DPH alebo údaj o oslobodení od DPH, 

− sumu DPH, 

− celková sumu vrátane DPH 

− podpis oprávnenej osoby za dodávateľa/zhotoviteľa. 

 

9.3 K  faktúre musí zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy : 

a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach podpísaný stavbyvedúcim a 

stavebným dozorom  

b) Súpis skutočne vykonaných prác podpísaný stavbyvedúcim a stavebným dozorom 

c) V prípade fakturácie tých častí, ktoré boli zhotovené 

poddodávateľom/podzhotoviteľom, doklad o práve fakturácie zhotoviteľom, ktorým 

je doklad o odovzdaní a prevzatí predmetnej časti medzi zhotoviteľom a jeho 

podzhotoviteľom, podpísaný štatutárnymi orgánmi jednotlivých strán. V prípade 

splnomocnených osôb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.  

9.4 Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, Súpis vykonaných prác podpísané 

stavbyvedúcim predkladá stavebnému dozorovi : 

• 1x v elektronickej podobe v tvare kompatibilnom pre -.xls, a zároveň 

kompatibilnom s rozpočtárskymi programami resp. textové časti v tvare -.pdf 

alebo -.doc,  

• a zároveň a v printovom tvare v počte podľa počtu predkladaných faktúr na 

fakturáciu, plus jeden pre potreby stavebného dozora. Stavebný dozor do 5 

pracovných dní odo dňa obdržania posledného dokumentu (vrátane príloh) 

zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a Súpis vykonaných prác : 

a) podpíše, alebo  

b) ak neobsahujú predpísané náležitosti, dokumenty, prílohy, sú nekompletné, 

nepodpísané, alebo dodávky, služby alebo práce uvedené v ňom neboli 

vykonané v súlade so zmluvou, vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. 

 

10.6 Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach podpísaný stavbyvedúcim a 

stavebným dozorom : Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach je doklad 

prikladaný k faktúre, na ktorom dodávateľ/zhotoviteľ potvrdzuje podpisom svojho 

stavbyvedúceho a podpisom stavebného dozora, že práce uvedené v priložených 

dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a boli dodané alebo vykonané v zmysle 
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zmluvy, a predstavujú oprávnené požiadavky dodávateľa/zhotoviteľa uplatniteľné zo 

zmluvy.  

Prílohou Zisťovacieho protokolu sú aj doklady preukazujúce kvalitatívne parametre 

príslušnej časti diela ktorých sa zisťovací protokol týka. Jedná sa najmä o : 

a) Doklady o meraniach na preukázanie kvalitatívnych parametrov vykonania predmetu 

zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi, touto zmluvou a skúšobným 

a kontrolným plánom, ako napr. meranie výškového a priestorového skutočného 

usporiadania jednotlivých častí stavby, tlakové skúšky tlakových potrubí, tesnostné 

skúšky, merania miery zhutnení zásypov výkopov a plání pod spevnené plochy, 

merania podloží pod spevnené plochy, merania vyhradených technických zariadení 

v zmysle platných právnych predpisov a podobne (všetko primerane konkrétnej 

príslušnej časti diela) 

b) Protokoly o vykonaných funkčných skúškach podpísané stavbyvedúcim a stavebným 

dozorom 

c) V prípade častí týkajúcich sa odvozu a likvidácie odpadov, doklady o likvidácii 

príslušného odpadu zákonným spôsobom 

Doklady podľa bodov a) a b) tohto odstavca predkladá zhotoviteľ stavebnému 

dozorovi v printovej podobe vždy v dvoch rovnocenných dokladoch. Jeden pre účely 

objednávateľa ako súčasť budúcej dokumentácie stavby a druhý pre účely 

kolaudačného konania. Doklady podľa bodu c) tohto odstavca predkladá zhotoviteľ 

stavebnému dozorovi v printovej podobe vždy v jednom vyhotovení a to pre účely 

kolaudačného konania. Doklady ktoré sa opakujú (napríklad doklady preukazujúce 

kvalitatívne parametre rovnakých materiálov použitých na viacerých častiach stavby 

ako napr. certifikáty) postačuje predložiť len prvý krát, no následne ak sa ich to týka, 

musí byť namiesto nich predložený písomný doklad z ktorého je zrejmé kedy 

a k čomu už boli predložené a stavebným dozorom prevzaté. V opačnom prípade sa 

bude jednať ako by predložené neboli. 

 

10.7 Súpis vykonaných prác: dodávateľ/zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre 

priložiť súpis vykonaných prác podpísaný stavbyvedúcim a stavebným dozorom, 

vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami: 

a) položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov, poskytnutých služieb, alebo 

uskutočnených stavebných prác) musia byť v súlade s položkami uvedenými vo 

v rozpočte, a v súpise špecifikácií,  

b) súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác skutočne vykonaných 

dodávateľom/zhotoviteľom a množstvá tovarov skutočne dodaných 

dodávateľom/zhotoviteľom do maximálnej výšky uvedenej v rozpočte alebo 

v súpise špecifikácií, ktorý sú súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene 

rozsahu predmetu zmluvy upravených dodatkom k zmluve, musia byť „upravené“ 

časti vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s takýmto dodatkom k zmluve; 

c) súpis vykonaných prác musí obsahovať aj prehľad o priebežnom čerpaní rozpočtu 

a súpisov štecifikácií z ktorých budú zrejmé 
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• doterajšie čerpanie 

• aktuálna požiadavka 

• zostatok na čerpanie do výšky zmluvnej ceny 

Súpis vykonaných prác predkladá zhotoviteľ stavebnému dozorovi : 

• jeden krát v elektronickej podobe v tvare -.xls (kompatibilnom s programom 

excel)  

• a v printovom tvare v počte podľa počtu predkladaných faktúr na fakturáciu, 

plus jeden pre potreby stavebného dozora. K tomu môže predložiť aj ďalší 

výtlačok/-ky ktorý/-é požaduje podpísať pre svoju potrebu. 

 

11 Platba 

 

11.1 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia kompletnej a úplnej faktúry 

objednávateľovi. 

 

11.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi fakturovanú a odsúhlasenú čiastku v lehote splatnosti 

faktúry. Na faktúry neobsahujúce príslušné záležitosti alebo prílohy, lehoty na úhradu 

neplynú, a to až do odstránenia všetkých rozporov, nekompletnosti alebo nezrovnalostí.  

 

11.3 Platba splatnej čiastky bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v tejto 

zmluve. 

 

12 Oneskorená platba 

 

12.1 Keď zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podmienkami tejto zmluvy, má zhotoviteľ 

právo na úrok z omeškania.    

 

13 Konečný súpis prác    

 

13.1 Do 15 dní po obdržaní podpísaného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí 

ukončeného diela odovzdá zhotoviteľ stavebnému dozorovi konečný súpis prác so 

zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktorý bude vyjadrovať:   

a) konečnú cenu všetkých prác a dodávok vykonaných v súlade s touto zmluvou k 

dátumu uvedenému v preberacom protokole 

b) prehľad jednotlivých čerpaní podľa dovtedajšej fakturácie spolu s vyjadrením zvyšku 

(ak bude) a to v štruktúre ako je rozpočet 

c) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné a 

d) odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa zhotoviteľ domnieva, že sa stanú  

splatnými podľa zmluvy. Odhadované čiastky budú v tomto súpise uvedené oddelene. 

e) písomné prehlásenie o splnení záväzkov v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená 

v konečnom súpise vykonaných prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie 

všetkých finančných prostriedkov splatných zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. 
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Nepredloženie konečného súpisu prác stavebnému dozorovi zhotoviteľom v stanovenom 

termíne odopiera právo zhotoviteľa na akúkoľvek fakturáciu po tomto termíne, súvisiacu 

s dielom.   

Ak konečný súpis prác bude predložený v stanovenom termíne, ale nebude obsahovať: 

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so zmluvou k dátumu uvedenému 

v preberacom protokole, bude sa mať za to že konečná cena diela bude súčtom 

dovtedy vyfakturovaných čiastok a zhotoviteľ si odoprie právo fakturácie 

nevyfakturovaných čiastok. 

b) ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné, bude sa mať za to že takéto 

čiastky nie sú, a zhotoviteľ si odoprie právo na ich uplatnenie si v budúcnosti 

c) odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa zhotoviteľ domnieva, že sa stanú  

splatnými podľa zmluvy, bude sa mať za to, že takéto čiastky nie sú a nebudú, 

a zhotoviteľ si odoprie právo na ich uplatnenie v budúcnosti. 

d) písomné prehlásenie o splnení záväzkov v ktorom potvrdí, že celková čiastka 

uvedená v konečnom súpise vykonaných prác predstavuje úplné a konečné 

vyrovnanie všetkých finančných prostriedkov splatných zhotoviteľovi podľa tejto 

zmluvy,  

bude sa mať za to, že objednávateľ nemá voči zhotoviteľovi žiadne záväzky v súvislosti 

s predmetom tejto zmluvy, teda aj s dielom, a zhotoviteľ nebude mať v budúcnosti právo 

na uplatnenie si pohľadávok k predmetu zmluvy a teda aj diela voči objednávateľovi 

Konečný súpis prác predkladá zhotoviteľ v printovej podobe podpísaný stavbyvedúcim, 

alebo štatutárnym orgánom zhotoviteľa v počte : 

• 1x pre potreby objednávateľa 

• 1x pre potreby stavebného dozora 

• 1x pre potreby zhotoviteľa 

 

13.2  Stavebný dozor do 5 pracovných dní odo dňa obdržania konečného súpisu prác :  

a) Podpíše ak je úplný a správny, nemá nezrovnalosti a je v súlade s touto zmluvou  

b) Vráti zhotoviteľovi, ak bol doručený po stanovenej lehote v zmysle tejto zmluvy 

c) Vráti zhotoviteľovi, ak obsahuje nezrovnalosti, nie je správny, alebo nie je v súlade 

s touto zmluvou 

 

14 Konečná faktúra 

 

14.1 Do 10 pracovných dní po obdržaní stavebným dozorom podpísaného konečného súpisu 

prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi konečnú faktúru. Konečná faktúra obsahuje : 

a) údaje podľa bodu 9.2 tejto časti zmluvy  

b) prehľad dovtedy vykonaných fakturácii a ich platieb s uvedením dátumov kedy 

ktorá skutočnosť nastala 

c) prehľad zadržaného a nevyplateného zádržného 

d) zostatok na úhradu alebo vrátenie (ak existuje) splatný objednávateľom 

zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom objednávateľovi, podľa okolností. 
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e) sumu za predmet tejto zmluvy / dielo, ktorá je konečná 

 

14.2 Konečnú faktúru predkladá zhotoviteľ v printovej podobe v počte : 

• 1x pre potreby objednávateľa 

• 1x pre potreby stavebného dozora 

• 1x pre potreby zhotoviteľa 

 

14.3 Konečná faktúra nie je čiastkovou faktúrou a nenahrádza čiastkové faktúry. Je len 

zhrnutím dovtedajšej fakturácie a prehľadom celkovej ceny diela.  

 

15 Vydanie potvrdenia konečnej faktúry 

 

15.1 Do 10 pracovných dní po obdržaní konečnej faktúry objednávateľ : 

a) Túto potvrdí ak je správna a úplná 

b) Vráti ju zhotoviteľovi na prepracovanie, ak nie je úplná, alebo obsahuje nesprávne 

údaje. 

 

16 Ukončenie záväzkov objednávateľa 

 

16.1 Objednávateľ nebude zaviazaný zhotoviteľovi za žiadnu záležitosť, alebo vec podľa tejto 

zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo s realizáciou prác inak, než záväzkami vyplývajúcimi 

z povinnosti odškodnenia zo strany objednávateľa, pokiaľ na ne zhotoviteľ neuplatní 

nárok: 

a) v konečnom súpise vykonaných prác a tiež 

b) s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní preberacieho 

protokolu/odovzdaní a prevzatí ukončeného diela v konečnom súpise vykonaných 

prác popísanom stavebným dozorom". 

 

16.2 Tento článok však neobmedzuje pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi v 

akomkoľvek prípade podvodu, nesprávneho zaobchádzania, nedbalosti zo strany 

zhotoviteľa a podobne. 

 

17 Mena platieb 

 

17.1 Zmluvná cena, ako i fakturované čiastky bude vyčíslované  a uhradené v €.   

  

18 Prílohy : 

 

18.1 Rozpočet - 1x v printovej podobe a 1x v elektronickej podobe v tvare -.xls. 

18.2 Súpis špecifikácie - 1x v printovej podobe a 1x v elektronickej podobe v tvare -.xls. 

 

Táto časť „D“ zmluvy má bez príloh jedenásť strán.  


